



### Pays d'intervention et priorités

Pour information, le programme a tenu son 5<sup>ème</sup> Comité de pilotage le 15 novembre 2024.

#### REPUBLIQUE DU CONGO :

L'entreprise Sotraco finalise des travaux pour augmenter la capacité des panneaux solaires dans les locaux de la Cellule de la légalité forestière et de la traçabilité (CLFT) permettant ainsi de meilleures conditions de travail en cas de coupure de courant.

Un appel d'offres pour un appui complémentaire à la CLFT et à la Direction des Systèmes d'Information pour l'achat/installation de matériel pour le bon fonctionnement du Système informatique de vérification de la légalité (SIVL) a été lancé et est en cours jusqu'au 8 janvier 2025.

Le rapport de l'étude sur le marché sur le sitedomestique de bois, conduite par TERA et le CIRAD, a été finalisé en novembre et largement diffusé. Il est disponible de l'APV FLEGT au Congo: [Téléchargements documentation - APV FLEGT CONGO](#)

TEREA a été sélectionné pour mener le projet de soutien au processus FLEGT par la mise à disposition d'une équipe d'experts (appui au groupe de travail multi-acteurs (GTMA) et suivi du Plan quinquennal de l'APV). La phase de démarrage du projet est en cours.

Suite à la relance de l'appel d'offres pour l'appui à l'observation indépendante non-mandatée, le processus de négociation est en cours avec les soumissionnaires. Les termes de référence pour l'appui à l'observation indépendante mandatée et à son assistance technique ont été validés et la contractualisation est prévu pour début 2025.

#### LIBERIA :

Un premier draft de l'étude visant à identifier les possibilités de renforcement de la gestion durable des forêts au Libéria a été soumis et est en cours de révision.

L'appui supplémentaire au Liberia Forest Media Watch poursuit son cours, avec notamment l'émission hebdomadaire Forest Hour. LFMW participe aux initiatives de Coordination du Suivi Indépendant des Forêts. Une rencontre a eu lieu aussi avec la DUE en octobre. Leur deuxième rapport a été reçu et approuvé par l'Unité de Gestion du Programme en novembre.

## Pays d'intervention et priorités


### HONDURAS :

L'appui court terme au Secrétariat technique de l'APV (SETAVA) a été étendu à fin décembre 2024.

L'appel d'offres pour le développement du TLAS a été lancé et s'est clôturé pendant cette période. L'analyse des offres a été faite et la procédure d'attribution du marché est en cours. Il est prévu que ce projet puisse démarrer en février 2025.

Le consortium CONPAH-ONILH a organisé deux ateliers de renforcement de capacités des populations autochtones sur l'observation indépendante, en septembre et en novembre. Des échanges avec le SETAVA ont eu lieu afin d'harmoniser les actions.

Le Programme finance l'observation indépendante des forêts dans la zone prioritaire du projet pilote pour le développement du système de traçabilité du bois (SALH) via un financement du consortium d'OSC Monitoreo Forestal Independiente (MFI)/Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF)/Fundacion Madera Verde (FMV), avec l'appui du World Resources Institute (WRI). L'analyse du contexte et la stratégie d'intervention avec les OSC locales ont été réalisées.



### GUYANA

Le projet d'appui au secteur privé « FPA (Forest Products Association) » s'est clôturé avec la remise du rapport final comportant une évaluation des besoins du FPA et de ses membres ainsi qu'un plan de communication et d'engagement de ces derniers.

3 projets ont démarré au Guyana ce trimestre sur:

- le développement du système de traçabilité du bois, mené par Pepps Engineering et BF consult
- l'appui au Secrétariat Technique de l'APV, notamment par le recrutement attendu d'experts au sein de la Guyana Forestry Commission, remporté par OCA Global
- l'élaboration de l'étude de base sur le suivi des impacts de l'APV, qui sera assuré par TERO

L'appel d'offres pour l'appui au National Tshaos Council (communautés amérindiennes) a été publié et sera ouvert jusqu'au 6 janvier 2025.