



### Pays d'intervention et priorités

#### Congo :

L'entreprise de travaux pour la rénovation des locaux de la Cellule de la légalité forestière et de la traçabilité (CLFT) a été recrutée et une réunion de lancement de chantier a eu lieu fin juin. Les travaux s'étaleront sur trois mois.

L'étude sur le marché domestique et la facilitation FLEGT sont en cours de mise en œuvre par les prestataires de service depuis l'année dernière. La restitution finale de l'étude est prévue pour le troisième trimestre de l'année.

Les termes de référence pour l'appui au Groupe de travail multi-acteurs (GTMA) sont en cours de validation.

L'appel d'offre pour l'appui à l'observation indépendante non-mandatée vient d'être déclaré infructueux, les modalités de cet appui sont en discussion.

#### GUYANA

Le recrutement pour l'appui au Secrétariat Technique de l'APV au sein de la Guyana Forestry Commission est en cours ainsi que pour le Wood Tracking System et l'appui au FPA. Les offres ont été reçues et sont en train d'être évaluées par la coordination du programme.

Pour la Composante 2, un appui au National Toshias Council (communautés amérindiennes) est en discussion.

#### HONDURAS :

L'appel d'offre pour l'appui à court terme au Secrétariat technique de l'APV (SETAVA) a été mobilisé et contracté pour la période de juin à septembre 2024.

La rédaction des termes de référence pour le développement du TLAS est en cours de finalisation en collaboration avec le gouvernement hondurien.

Le contrat avec le prestataire pour mener l'observation indépendante des forêts sera signé prochainement. S'en suivra un démarrage des activités dans le courant du mois de juillet.

Un appui complémentaire pour l'observation indépendante par les peuples amérindiens et afro-descendants honduriens sera signé début du troisième trimestre. L'objectif de cet appui est de développer la construction collective d'un guide de l'observation indépendante avec la participation pleine et effective des leaders autochtones.

## Focus sur... le Libéria

### LIBERIA :

Le 11<sup>ème</sup> Joint Implemented Committee (JIC) a eu lieu mi-juin, auquel a participé une délégation de l'équipe projet (AFD/EticWood). La facilitation FLEGT est en cours et a notamment participé à la rédaction de l'Aide-mémoire du JIC.

L'appui supplémentaire au LFMW a commencé et ils ont réalisé les premières émissions de radio (1 par semaine). Une première session de formation des journalistes ruraux a eu lieu en juin pour leur permettre d'améliorer leur capacité de rédaction de récits sur les communautés forestières.

Les modalités de l'appui à l'observation indépendante sont en discussion, celui-ci passera probablement par un nouvel appel d'offre.

Appels d'offres en cours de recrutement ou prochainement publiés :

- Etude de faisabilité pour la création d'une « entité de gestion durable des forêts » (candidatures en cours d'évaluation)
- Audit indépendant du TLAS (TDR en cours de finalisation)



Mission de terrain au Libéria en juin par l'AFD et l'Opérateur technique EticWood lors du 11<sup>ème</sup> JIC.

L'objectif principal de la mission était d'assister à la 11<sup>ème</sup> réunion de mise en œuvre conjointe de l'APV afin de présenter les mises à jour du programme FLEGT de l'UE au Libéria et d'entrer en contact avec la Délégation de l'UE et le nouveau directeur général de l'Autorité du Département Forestier (FDA) nommé en janvier dernier.

La mission a également pu rencontrer et discuter avec les bénéficiaires et les prestataires de services des activités en cours, en particulier avec le facilitateur de l'APV, l'équipe de soutien du JIC et l'équipe du Liberia Forest Media Watch.